

รายงานติดตามความก้าวหน้าการลงทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค กบรส. สป.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 403 รายการ วงเงิน 187,488,700 บาท


1. โดยวิธี E-bidding 341 รายการ เป็นเงิน 179,344,700 บาท

2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62 รายการ เป็นเงิน 8,144,000 บาท

- ยังไม่ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนแล้ว
- ลงนามแล้ว

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 403 รายการ

หน่วย : รายการ



รายการครุภัณฑ์ ลงนามเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 19 รายการ วงเงิน 121,938,200 บาท

1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 17 รายการ รวมเป็นเงิน 100,602,300 บาท

1.1 โดยวิธี E-bidding 3 รายการ เป็นเงิน 82,325,900 บาท

1.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 รายการ เป็นเงิน 1,600,900 บาท

1.3 โดยวิธีตัดสั้วก 2 รายการ เป็นเงิน 16,675,500 บาท


2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 21,335,900 บาท

1.1 โดยวิธี E-bidding 1 รายการ เป็นเงิน 13,042,000 บาท

1.2 โดยวิธีตัดสั้วก 1 รายการ เป็นเงิน 8,293,900 บาท

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียวทั้งสิ้น 17 รายการ


- ยังไม่ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนแล้ว
- ลงนามแล้ว



สิ่งก่อสร้างปีเดียว ลงนามเรียบร้อยแล้ว

หน่วย : รายการ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ทั้งสิ้น 2 รายการ



- ยังไม่ประกาศเชิญชวน
- ประกาศเชิญชวนแล้ว
- ลงนามแล้ว



รายการก่อสร้างผูกพันใหม่
- ลงนามสัญญา
ภายใน 31 มี.ค. 65



วิธีคัดเลือก : ขั้นตอนที่ 9
เว้นระยะเวลาอุทธรณ์
ก่อนลงนามในสัญญา

E-bidding : ขั้นตอนที่ 9.1 คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผล
พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ



Thank
you

