

รายงานติดตามความก้าวหน้าการลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2567



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค กบรส. สป.สธ.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567


รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		ผลรวมทั้งหมด	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	25	48,110,000	10	3,150,000	35	51,260,000
สสจ.กำแพงเพชร	17	33,200,000	1	350,000	18	33,550,000
สสจ.พิจิตร	23	30,610,000	11	3,540,000	34	34,150,000
สสจ.อุทัยธานี	14	18,180,000	7	2,716,000	21	20,896,000
สสจ.ชัยนาท	1	2,200,000	-	-	1	2,200,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	37,200,000	-	-	7	37,200,000
รพ.กำแพงเพชร	9	36,750,000	-	-	9	36,750,000
รพ.พิจิตร	17	47,818,000	-	-	17	47,818,000
รพ.อุทัยธานี	5	13,600,000	-	-	5	13,600,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	12	33,750,000	-	-	12	33,750,000
ภาพรวมเขตฯ 3	130	301,418,000	29	9,756,000	159	311,174,000

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 67

หน่วย : รายการ



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งสิ้น 32 รายการ วงเงิน 280,112,900 บาท

ประเภท
คำขอ

1

ก่อสร้างปีเดียว

จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท

2

ก่อสร้างผูกพัน

จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 67

1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท


- วิธี E-bidding จำนวน 27 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

หน่วยบริการ	ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ลงนามสัญญาแล้ว		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์			2	11,541,900.00	8	38,594,400.00	10	50,136,300.00
สสจ.กำแพงเพชร					6	32,260,000.00	6	32,260,000.00
สสจ.พิจิตร					3	6,454,100.00	3	6,454,100.00
สสจ.อุทัยธานี	1	9,393,800.00			1	1,600,200.00	2	10,994,000.00
สสจ.ชัยนาท			2	10,425,600.00	7	37,496,900.00	9	47,922,500.00
ภาพรวมเขตฯ 3	1	9,393,800.00	4	21,967,500.00	25	116,405,600.00	30	147,766,900.00

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 67

หน่วย : รายการ



หมายเหตุ : รายการที่ยังไม่ประกาศเชิญชวน

- รายการอาคารจ่ายกลาง รพ.ทัพทัน วงเงิน 9,393,800 บาท (คืบหน้ากลับส่วนกลาง)

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 67

2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งงบประมาณ 2567	1-วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 18 ก.ค. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 8 ส.ค. 67	หมายเหตุ
รพ.สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,296 ตรม.	1	26,472,500	E-bidding	9.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	10.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	
	ตั้งงบประมาณ 2567		26,472,500				
	ตั้งงบประมาณ 2568		75,005,200				
	ตั้งงบประมาณ 2569		75,005,100				
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตรม.	1	105,873,500	E-bidding	5.รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา	7.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้สดง. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	
	ตั้งงบประมาณ 2567		105,873,500				
	ตั้งงบประมาณ 2568		289,065,400				
	ตั้งงบประมาณ 2569		289,065,400				

รายงานติดตามความก้าวหน้างบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2567



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบประมาณภูมิภาค กบรส. สป.สธ.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>

รายงานความก้าวหน้างบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ปีงบประมาณ 2566

ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 67 (บาท)	วันที่สิ้นสุดสัญญา	งวดงาน ปีงบ 67				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ วงเงินตามสัญญา (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้งหมด	ตามแผน	ปัจจุบัน	ล่าช้า	งบ ปี 66	งบ ปี 67					
สสจ.นครสวรรค์	อาคารสำนักงาน เขตสุขภาพ 4 ชั้น	41,000,000	32,883,800	26 ก.ย. 67	8	7	5	2	5,166,000.00	15,293,000.00	20,459,000.00	50%	20,541,000.00	50%	
รพ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก หันตกรรม และพยาธิวิทยา คลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	11 พ.ย. 67	10	7	6	1	28,050,375.00	-	28,050,375.00	15%	158,952,125.00	85%	
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	34,950,000	27,950,000	8 ส.ค. 67	9	9	4	5	3,495,000.00	10,485,000.00	13,980,000.00	40%	20,970,000.00	60%	- ตรวจสอบรับงวดงาน ที่ 4 วันที่ 20 ส.ค. 67
รพ.บางมูลนาก	อาคารคลอด พักผู้ป่วยใน 90 เตียง 4 ชั้น	68,150,000	54,503,100	17 ส.ค. 67	9	8	8	-	13,646,900.00	17,741,100.00	31,388,000.00	46%	36,762,000.00	54%	
รพ. ชัยนาทเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ พื้นฟู คลินิกพิเศษ และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	34,100,000	30 ส.ค. 67	10	9	8	1	6,123,874.36	19,437,380.22	25,561,254.58	15%	143,606,545.42	85%	- งวดที่ 8 คาดว่า จะส่งงานวันที่ 15 ส.ค. 67 - งวดที่ 9 คาดว่า จะส่งงานวันที่ 15 ก.ย. 67

Thank You!

CFO

