


ขั้นตอนสัปดาห์ที่

แล้ว

ขั้นตอน

ปัจจุบัน
การด าเนินการ

1 รพ.ก ำแพงเพชร จงัหวัดก ำแพงเพชร 
เครือ่งก ำเนิดไฟฟ้ำ 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 500 กิโลวัตต์

3,550,000  ข้ัน 12 
(ต้ังแต่ เดือน 

พ.ค.62)

12 เว้นระยะเวลำอุทธรณ ์
ก่อนกำรลงนำมในสญัญำ/
รอลงนำมสญัญำ

รอหนังสอืแจง้ผลกำรอุทธรณจ์ำก
กรมบัญชีกลำง คำดว่ำจะลงนำมสญัญำ 
ก.ย.62

2 รพ.บ้ำนไร่ จงัหวัดอุทยัธำนี
เครือ่งก ำเนิดไฟฟ้ำ 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 กิโลวัตต์

1,700,000   ข้ัน 12
(เมื่อ26 ส.ค.62)

12 เว้นระยะเวลำอุทธรณ ์
ก่อนกำรลงนำมในสญัญำ/
รอลงนำมสญัญำ

 - 28 มิ.ย.62 บอกเลกิสญัญำ ครัง้ที ่1 
 - 9 ก.ค.62 ด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
ครัง้ที ่2
 - ขณะน้ีอยูร่ะหว่ำงแจง้นัดหมำย
ลงนำมในสญัญำซ้ือขำย

เขตสุขภาพที ่3 5,250,000.00

วงเงิน

งบประมาณ

ระบุขั้นตอนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายการส่ิงก่อสร้าง/รายการครุภณัฑ์ล าดับ สาเหตุ/ปัญหา

หมายเหตุ รายการสิ่งก่อสร้างลงนามครบทุกรายการแล้ว 

รายการครุภัณฑท์ีล่่าช้า และทีข่อยกเลิกสัญญา 





การเบิกจ่ายงบลงทุนแยกรายหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที ่3  
วนัที ่9 กนัยายน 2562 

 จ ำนวนเงิน   ร้อยละ   จ ำนวนเงิน   ร้อยละ 

สสจ.ก ำแพงเพชร 4 9,850,000              6,291,000      63.87       1 3,583,400 -               0
สสจ.ชยันำท 43 13,725,000            10,906,130    79.46       6 12,710,700 -               0

สสจ.นครสวรรค์ 14 7,478,000              7,451,000      99.64       6 9,380,400 -               0

สสจ.พิจิตร 18 14,080,000            13,903,012    98.74       7 21,974,600 -               0

สสจ.อทุยัธำนี 24 12,457,000            10,666,050    85.62       4 22,192,800 -               0

รพ.ก ำแพงเพชร 12 16,390,000            12,644,000    77.14       

รพ.ชยันำท 15 13,320,000            13,074,130    98.15       

รพ.สปร. 8 142,980,000          17,961,930    12.56       

รพ.พิจิตร 18 35,020,000            34,907,380    99.68       

รพ.อทุยัธำนี 14 14,590,000            14,480,500    99.25       

รวม 170 279,890,000        142,285,132 50.84 24 69,841,900          -            0

ไม่ได้รับงบประมำณจัดสรร

 จังหวัด 

 ครุภัณฑ ์

 จ ำนวนรำยกำร  วงเงินงบประมำณ 

 เบิกจ่ำย เบิกจ่ำย

วงเงินงบประมำณ 

 ส่ิงก่อสร้ำง ปีเดียว 

 จ ำนวนรำยกำร 





รายงานสถานะการจดัซือ้จดัจา้งงบลงทุน รายงานสิง่ก่อสร้างทีล่่าช้า และถกูยกเลกิสัญญา 
ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที ่3  วันที ่9 กันยายน 2562 

งบประมำณ จ ำนวน งวดงำน งวดงำน งวดงำน งบประมำณ เบกิจ่ำย สรุปกำรจัดจ้ำง/ปัญหำอุปสรรค

ปี 62 งวดงำน ตำมแผน สัปดำหท์ีแ่ล้ว ปัจจุบนั ปี 62

(บำท) ทัง้หมด (บำท)

1 บำ้นพักข้ำรำชกำร ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) 1,159,400    รพ.สต.กะบกเตีย้ ชัยนำท 5 5 2 2 1,159,400   -       

2 บำ้นพักข้ำรำชกำร ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) 1,159,400    รพ.สต.บำ้นดอนสีนวล ชัยนำท 5 5 2 2 1,159,400   -       

3 บำ้นพักข้ำรำชกำร ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) 1,159,400    รพ.สต.บำ้นหำงน ำ้หนองแขม ชัยนำท 5 5 3 3 1,159,400   -       

4 บำ้นพักข้ำรำชกำร ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) 1,210,100    รพ.สต.หนองมะโมง ชัยนำท 5 5 2 2 1,210,100   -       

5 บำ้นพักข้ำรำชกำร ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) 1,159,400    รพ.สต.โพนำงด ำตก ชัยนำท 5 5 2 2 1,159,400   -       

6 อำคำรพัสดุ 2 ชัน้ 6,863,000    สสจ.ชัยนำท ชัยนำท 6 6 2 2 6,863,000   -       

7 อำคำรทีท่ ำกำรสำธำรณสุขอ ำเภอ 3,583,400    สสอ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 6 5 4 4 3,583,400   -       ขณะนีก้ ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

8 อำคำรทีท่ ำกำรสำธำรณสุขอ ำเภอ 3,583,400    สสอ.ดงเจริญ พิจิตร 6 5 4 4 3,583,400   -       

9 อำคำรทีท่ ำกำรสำธำรณสุขอ ำเภอ 3,583,400    สสอ.วชิรบำรมี พิจิตร 6 5 4 4 3,583,400   -       

10 *คืนงบประมำณ*

อำคำรพักพยำบำล 32 หอ้ง (16 ครอบครัว)

13,011,000  สสจ.อุทยัธำนี อุทยัธำนี 10 0 0 0 13,011,000 -       *ไม่สำมำรถจัดซือ้จัดจ้ำงได้เน่ืองจำก

ประกำศประกวดรำคำ (ส่วนทีเ่หลือ)

ซือ้แบบแปลน 6 รำย ในวันที ่19 

ส.ค.62 ไม่มีผูย้ืน่เสนอรำคำ

11 อำคำรพัสดุ 2 ชัน้ 6,863,000    สสจ.อุทยัธำนี อุทยัธำนี 6 2 1 2 6,863,000   -       ส่งงวดงำนที ่1 เรียบร้อย 

ก ำลังด ำเนินกำรงวดที ่2

รวม 43,334,900 -       

ขณะนีก้ ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

ขณะนีก้ ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

ล ำดับ รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง/รำยกำรครุภัณฑ์ สถำนที่ จังหวัด



รายงานสถานะการจัดซือ้จัดจ้างงบลงทุน รายงานส่ิงก่อสร้างทีล่่าช้า งบผูกพัน 
ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที ่3  วันที ่9 กันยายน 2562 

จ ำนวน งวดงำน งวดงำน  เบกิจ่ำยแล้ว **สรุปกำรจัดจ้ำง**

งวดงำน

ทัง้หมด

ตำมแผน สัปดำห์

ทีแ่ล้ว

 (บำท) /ปัญหำอุปสรรค

1 อำคำรรังสีและผำ่ตัด 

เป็นอำคำร คสล.6 ชัน้

รพ.สวรรค์

ประชำรักษ์

19 8 5 6         580,964,000 48,097,854        - ผูรั้บจ้ำงขนย้ำยวัสดุอุปกรณ์

และแรงงำนเข้ำพืน้ทีล่่ำช้ำ

 - ใหผู้รั้บจ้ำงปรับแผนกำร

ด ำเนินงำนเร่งรัดก่อสร้ำงให้

เป็นไปตำมสัญญำ

2 อำคำรผูป่้วยนอกและ

อุบตัิเหตุ เป็นอำคำร 

คสล. 9 ชัน้

รพ.อุทยัธำนี 35 26 12 12         479,379,800 93,272,600       ผูรั้บจ้ำงขำดสภำพคล่อง

รวม 1,060,343,800.00 220,749,162.00 

*หมำยเหตุ ส ำนักงำนเขตฯ ตดิตำมรำยงำนจำกหน่วยงำน*

 วงเงนิงบประมำณ

(บำท)

ล ำดับ รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง/

รำยกำรครุภัณฑ์

สถำนที่ งวดงำน

ปัจจุบนั




