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ประเภทแผน จงัหวดั ชือ่หนว่ยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สถานะการด าเนนิงาน

 ณ  18 เม.ย.  65

สถานะการด าเนนิงาน

 ณ   2 พ.ค. 65

หมายเหตุ

70 รพ. นครสวรรค์ รพ.ตากฟ้า ซอ่มแซมผนังอาคารผูป่้วยใน 308,600.00 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่16 ต.ค. 63

70 รพ. ก าแพงเพชร รพ.คลองลาน ซอ่มแซมหอ้งฉุกเฉนิ 98,500.00 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่31 ก.ค. 64
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จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

1 รพ.ชยันาทนเรนทร 40 - - - - - - - - - - 40 100.00

2 รพ.สวรรคป์ระชารักษ์ 8 - - - - - - - - - - 8 100.00

3 รพ.อุทัยธานี 56 - - - - - - - - - - 56 100.00

4 รพ.ก าแพงเพชร 104 - - - - - - - - - - 104 100.00

5 รพ.พจิติร 19 - - - - - - - - - - 19 100.00

6 สสจ.ชยันาท 119 - - - - - - - - - - 119 100.00

7 สสจ.นครสวรรค์ 601 - - 1 0.17 - - - - - - 600 99.83

8 สสจ.อุทัยธานี 227 - - - - - - - - - - 227 100.00

9 สสจ.ก าแพงเพชร 226 - - 1 0.44 - - - - - - 225 99.56

10 สสจ.พจิติร 406 - - - - - - - - - - 406 100.00

ภาพรวมระดบัหนว่ยบรกิาร 70% 1,806 - - 2 0.11 - - - - - - 1,804 99.89

ล ำดบั หนว่ยงำน
 จ ำนวน

รำยกำร

ยงัไมไ่ดด้ ำเนนิกำร ท ำแผนจดัซือ้/จำ้งแลว้ ขออนมุตัจิดัซือ้/จำ้งแลว้ ท ำสญัญำแลว้ ตรวจรบัแลว้ เบกิจำ่ยเงนิแลว้
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ท าสญัญาแลว้ ตรวจรับแลว้ เบกิจา่ยเงนิแลว้

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

1 รพ.ชยันาทนเรนทร 1 - - - - - - - - - - 1 100.00

2 สสจ.ชยันาท 10 - - - - - - - - - - 10 100.00

3 สสจ.นครสวรรค์ 20 - - - - - - 2 10.00 - - 18 90.00

4 สสจ.อทัุยธานี 12 - - - - - - - - - - 12 100.00

5 สสจ.ก าแพงเพชร 7 - - - - - - - - 2 28.57 5 71.43

6 สสจ.พจิติร 4 - - - - - - 1 25.00 - - 3 75.00

ภาพรวมระดบัเขต 10% 54 - - - - - - 3 5.56 2 3.70 49 90.74

ขออนุมตัจัิดซือ้/จา้งแลว้

ล าดบั หนว่ยงาน
 จ านวน

รายการ

ยังไม่ไดด้ าเนนิการ ท าแผนจัดซือ้/จา้งแลว้
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ชือ่หนว่ยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 18 เม.ย. 65

สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 2 พ.ค. 65

หมายเหตุ

รพ.ไพศาลี ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2 1,346,077.00 3-ท าสัญญาแลว้ 3-ท าสัญญาแลว้ ตัง้แต ่30 เม.ย. 64

รพ.ลาดยาว เครือ่งก าเนดิพลังลม พรอ้มชดุเครือ่งกรองและเครือ่งควบคมุความดันลม 238,000.00 3-ท าสัญญาแลว้ 3-ท าสัญญาแลว้ ตัง้แต ่30 ธ.ค. 64

ชือ่หนว่ยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 18 เม.ย. 65

สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 2 พ.ค. 65

หมายเหตุ

รพ.คลองขลงุ เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตรและความดัน ขนาดเล็ก 900,000.00 4-ตรวจรับแลว้ 4-ตรวจรับแลว้ ตัง้แต ่30 เม.ย. 64

เครือ่งชว่ยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคนืชพีผูป่้วย 865,829.77

ชือ่หนว่ยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 18 เม.ย. 65

สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 2 พ.ค. 65

หมายเหตุ

รพ.ดงเจรญิ รัว้ตาขา่ยถัก รอบ สอน.ส านักขนุเณร 1,128,320.00 3-ท าสัญญาแลว้ 3-ท าสัญญาแลว้ ตัง้แต ่16 พ.ย. 64
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ท าสญัญาแลว้ ตรวจรับแลว้ เบกิจา่ยเงนิแลว้

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

1 รพ.ชยันาทนเรนทร 1 - - - - - - - - - - 1 100.00

2 รพ.สวรรคป์ระชารักษ์ 16 - - - - - - - - - - 16 100.00

3 รพ.อทัุยธานี 65 - - - - - - - - - - 65 100.00

4 รพ.ก าแพงเพชร 1 - - - - - - - - - - 1 100.00

5 รพ.พจิติร 6 - - - - - - - - - - 6 100.00

6 สสจ.ชยันาท 13 - - - - - - - - - - 13 100.00

7 สสจ.นครสวรรค์ 80 - - - - - - - - - - 80 100.00

8 สสจ.อทัุยธานี 48 - - - - - - - - - - 48 100.00

9 สสจ.ก าแพงเพชร 47 - - - - 1 2.13 5 10.64 2 4.26 39 82.98

10 สสจ.พจิติร 52 - - - - - - - - - - 52 100.00

ภาพรวมระดบัจงัหวดั 20% 329 - - - - 1 0.30 5 1.52 2 0.61 321 97.57

ขออนุมตัจัิดซือ้/จา้งแลว้

ล าดบั หนว่ยงาน
 จ านวน

รายการ

ยังไม่ไดด้ าเนนิการ ท าแผนจัดซือ้/จา้งแลว้
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ท าสญัญาแลว้ ตรวจรับแลว้ เบกิจา่ยเงนิแลว้

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

1 รพ.ชยันาทนเรนทร 117 - - - - - - 3 2.56 - - 114 97.44

2 รพ.สวรรคป์ระชารักษ์ 8 - - - - - - - - 5 62.50 3 37.50

3 รพ.อทัุยธานี 8 - - - - - - 1 12.50 - - 7 87.50

4 รพ.ก าแพงเพชร 88 - - - - 2 2.27 7 7.95 3 3.41 76 86.36

5 รพ.พจิติร 46 - - - - - - - - - - 46 100.00

6 สสจ.ชยันาท 147 - - - - - - - - - - 147 100.00

7 สสจ.นครสวรรค์ 710 9 1.27 7 0.99 14 1.97 15 2.11 13 1.83 652 91.83

8 สสจ.อทัุยธานี 210 - - - - - - 1 0.48 - - 209 99.52

9 สสจ.ก าแพงเพชร 254 - - - - 2 0.79 3 1.18 9 3.54 240 94.49

10 สสจ.พจิติร 405 - - - - 5 1.23 2 0.49 2 0.49 396 97.78

ภาพรวมระดบัหนว่ยบรกิาร 70% 1,993 9 0.45 7 0.35 23 1.15 32 1.61 32 1.61 1,890 94.83

ขออนุมตัจัิดซือ้/จา้งแลว้

ล าดบั หนว่ยงาน
 จ านวน

รายการ

ยังไม่ไดด้ าเนนิการ ท าแผนจัดซือ้/จา้งแลว้
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ท าสญัญาแลว้ ตรวจรับแลว้ เบกิจา่ยเงนิแลว้

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

1 รพ.อทัุยธานี 1 - - - - - - - - - - 1 100.00

2 สสจ.ชยันาท 6 1 16.67 2 33.33 1 16.67 2 33.33 - - - - 

3 สสจ.นครสวรรค์ 18 - - 14 77.78 1 5.56 1 5.56 - - 2 11.11

4 สสจ.อทัุยธานี 10 - - - - 2 20.00 5 50.00 - - 3 30.00

5 สสจ.ก าแพงเพชร 4 2 50.00 1 25.00 1 25.00 - - - - - - 

6 สสจ.พจิติร 11 - - 9 81.82 1 9.09 1 9.09 - - - - 

ภาพรวมระดบัเขต 10% 50 3 6.00 26 52.00 6 12.00 9 18.00 - - 6 12.00

ขออนุมตัจัิดซือ้/จา้งแลว้

ล าดบั หนว่ยงาน
 จ านวน

รายการ

ยังไม่ไดด้ าเนนิการ ท าแผนจัดซือ้/จา้งแลว้



17

ชือ่หนว่ยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 18 เม.ย. 65

สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 2 พ.ค. 65

หมายเหตุ

รพ.ชมุแสง ซอ่มแซมเครือ่ง Ventilator 200,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.ชมุแสง ซอ่มแซมหอ้งนึง่จา่ยกลาง 278,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.เกา้เลีย้ว ซอ่มแซมหอ้ง ISOLATION ROOM 220,800 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.ตาคลี ซอ่มแซมทางเดนิเชือ่มระหวา่งตกึ ความยาว 90 เมตร ความกวา้ง 2.60 เมตร 1,500,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.ทา่ตะโก ยนูติท าฟัน 460,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.ทา่ตะโก ซอ่มแซมระบบระบายอากาศหอ้งผา่ตัดใหญ่ 388,945 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.ทา่ตะโก ซอ่มแซมระบบระบายอากาศหอ้งคลอด 320,241 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.ทา่ตะโก ซอ่มแซมหอ้งทันกรรม 136,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.ทา่ตะโก ซอ่มแซมระบบระบายอากาศและระบายอากาศ 283,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.ไพศาลี ซอ่มแซมไฟฟ้าภายในอาคารผูป่้วยในชายขนาด 30 เตยีง(หลังที3่) 498,741 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.ไพศาลี เครือ่งกระตกุไฟฟ้าหัวใจชนดิไบเฟสคิแบบจอสี 480,000 3-ท าสัญญาแลว้ 3-ท าสัญญาแลว้ ตัง้แต ่28 ก.พ. 65
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ชือ่หนว่ยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 18 เม.ย. 65

สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 2 พ.ค. 65

หมายเหตุ

รพ.พยหุะครีี ซอ่มแซมระบบกรองน ้าเสยีจากบอ่บ าบดัน ้าเสยี(ความยาว 82.6 เมตร) 550,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง

รพ.ลาดยาว ยนูติท าฟัน 460,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.ลาดยาว ซอ่มแซมหอผูป่้วย เพือ่รองรับผูป่้วยตดิเชือ้ covid-19 1,775,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.แม่วงก์ ซอ่มแซมรัว้คอนกรตีบลอ๊ค 358,400 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

รพ.แม่วงก์ ยนูติท าฟัน 460,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65

ชือ่หนว่ยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 18 เม.ย. 65

สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 2 พ.ค. 65

หมายเหตุ

รพ.ไทรงาม เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอัตโนมัตขินาดไม่นอ้ยกวา่ 350 ลติร (Pre-Post Vac)610,000 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่31 ม.ค. 65

รพ.ขาณุวรลักษบรุี เตยีงผา่ตัดท่ัวไประบบไฟฟ้าพรอ้มรโีมทคอนโทล 1,760,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่18 ก.พ. 65

รพ.คลองขลงุ เครือ่งลา้งกลอ้งสอ่งตรวจ ชนดิ 2 หวั 1,400,000 0-ยงัไม่ไดด้ าเนนิการ 0-ยงัไม่ไดด้ าเนนิการ ตัง้แต ่30 พ.ย. 64

รพ.โกสัมพนีคร เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า ขนาด 400 กโิลวัตต์ 2,364,000 0-ยงัไม่ไดด้ าเนนิการ 0-ยงัไม่ไดด้ าเนนิการ ตัง้แต ่30 พ.ย. 64
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ชือ่หนว่ยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 18 เม.ย. 65

สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 2 พ.ค. 65

หมายเหตุ

รพ.วังทรายพนู เครือ่งตรวจอวัยวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งู 930,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่30 ธ.ค. 64

รพ.โพธิป์ระทับชา้ง เครือ่งอบผา้ ขนาด 50 ปอนด์ 200,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่18 ก.พ. 65

รพ.บางมูลนาก เครือ่งตรวจอวัยวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งู 930,000 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่28 ก.พ. 65

รพ.โพทะเล เครือ่งตรวจอวัยวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งู 450,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่30 ธ.ค. 64

รพ.โพทะเล เครือ่งป่ันตกตะกอนส าหรับงานธนาคารเลอืด Sero-Fuge 190,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่30 ธ.ค. 64

รพ.สามงา่ม เครือ่งกระตกุไฟฟ้าหัวใจชนดิไบเฟสคิแบบจอสี 480,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่16 ธ.ค. 64

รพ.ทับคลอ้ เครือ่งใหก้ารรักษาดว้ยคลืน่กระแทก (Shock wave)แบบRadial 900,000 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง 3-ท าสัญญาแลว้

รพร.ตะพานหนิ เครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นทีข่นาดไม่นอ้ยกวา่ 100 mA. 627,400 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่31 ม.ค. 65

รพร.ตะพานหนิ เครือ่งจีห้า้มเลอืดและตัดเนื้อเยือ่ดว้ยไฟฟ้า 700,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่31 ม.ค. 65

รพ.บงึนาราง เครือ่งชว่ยหายใจส าหรับใชใ้นรถพยาบาล 160,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่28 ก.พ. 65

รพ.บงึนาราง เครือ่งชัง่น าหนัก แบบดจิตอิลพรอ้มทีว่ัดสว่นสงู 40,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่28 ก.พ. 65



20

ชือ่หนว่ยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 18 เม.ย. 65

สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 2 พ.ค. 65

หมายเหตุ

รพ.หนองฉาง ชดุแปลงสัญญาณเอกซเรยเ์ป็นภาพทางดจิติอล 975,000 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง 3-ท าสัญญาแลว้

รพ.หนองฉาง ซอ่มแซมหอ้งใหส้ขุศกึษาแบบรายกลุม่ 350,000 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่28 ก.พ. 65

รพ.บา้นไร่ ซอ่มแซมขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า 315,200 3-ท าสัญญาแลว้ 3-ท าสัญญาแลว้ ตัง้แต ่18 ก.พ. 65

รพ.บา้นไร่ ซอ่มแซมขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า 353,410 3-ท าสัญญาแลว้ 3-ท าสัญญาแลว้ ตัง้แต ่18 ก.พ. 65

รพ.บา้นไร่ ซอ่มแซมหมอ้แปลงไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า 309,544 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่31 ม.ีค. 65

รพ.ลานสัก ซอ่มแซมและทาสฝ้ีาเพดานอาคารสถานีอนามัยเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษาฯ 100,000 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 3-ท าสัญญาแลว้

รพ.หว้ยคต ซอ่มระบบระบายอากาศหอ้งอุบตัเิหต ุฉุกเฉนิ (Pre Negative Room ) 445,441 3-ท าสัญญาแลว้ 3-ท าสัญญาแลว้ ตัง้แต ่31 ม.ีค. 65
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ชือ่หนว่ยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 18 เม.ย. 65

สถานะการด าเนนิงาน

 ณ 2 พ.ค. 65

หมายเหตุ

รพ.สรรพยา ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าหลัก 2,753,353       1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่17 ม.ค. 65

รพ.สรรคบรุี ซอ่มแซมหอ้งบรกิารทันตกรรม ในรพ.สต. 98,300           3-ท าสัญญาแลว้ 3-ท าสัญญาแลว้ ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65 

รพ.สรรคบรุี ซอ่มแซมหอ้งบรกิารทันตกรรม ในรพ.สต. 98,300           2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง 2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่21 ม.ีค. 65 

รพ.สรรคบรุี ซอ่มแซมหอ้งบรกิารทันตกรรม ในรพ.สต. 98,300           3-ท าสัญญาแลว้ 3-ท าสัญญาแลว้ ตัง้แต ่31 ม.ีค. 65

รพ.สรรคบรุี ซอ่มแซมหอ้งบรกิารทันตกรรม ในรพ.สต. 98,300           2-ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง 0-ยงัไม่ไดด้ าเนนิการ

รพ.หนัคา ยนูติท าฟัน 460,000          1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง 1-ท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง ตัง้แต ่17 ม.ค. 65



22

ท าสญัญาแลว้ ตรวจรับแลว้ เบกิจา่ยเงนิแลว้

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

1 รพ.ชยันาทนเรนทร 2 - - - - - - 2 100.00 - - - - 

2 รพ.สวรรคป์ระชารักษ์ 6 - - - - 3 50.00 - - - - 3 50.00

3 รพ.อทัุยธานี 58 - - - - - - 16 27.59 - - 42 72.41

4 รพ.พจิติร 3 - - 3 100.00 - - - - - - - - 

5 สสจ.ชยันาท 50 2 4.00 9 18.00 8 16.00 2 4.00 10 20.00 19 38.00

6 สสจ.นครสวรรค์ 75 - - 34 45.33 8 10.67 15 20.00 4 5.33 14 18.67

7 สสจ.อทัุยธานี 53 - - - - 6 11.32 8 15.09 3 5.66 36 67.92

8 สสจ.ก าแพงเพชร 55 15 27.27 21 38.18 11 20.00 - - 3 5.45 5 9.09

9 สสจ.พจิติร 59 - - 44 74.58 7 11.86 2 3.39 1 1.69 5 8.47

ภาพรวมระดบัจงัหวดั 20% 361 17 4.71 111 30.75 43 11.91 45 12.47 21 5.82 124 34.34

ขออนุมตัจัิดซือ้/จา้งแลว้

ล าดบั หนว่ยงาน
 จ านวน

รายการ

ยังไม่ไดด้ าเนนิการ ท าแผนจัดซือ้/จา้งแลว้
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