


**รายงานความก้าวหน้าติดตามงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562
เวลา 09.00 น.**



ภาพรวมงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 3

รายการครุภัณฑ์ ณ วันที่ 28 ม.ค.62

ร้อยละ



*หมายเหตุ ครุภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท รายการครุภัณฑ์ 78 รายการ รวมรายการ PCC

ภาพรวมงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 3 รายการครุภัณฑ์


จำนวนรายการ	ครุภัณฑ์						
	จังหวัด	จำนวนทั้งหมด	ทันเวลา	รอลงนาม	ลงนามสัญญา	ไม่ทันเวลา	
			จำนวนรายการ			จำนวนรายการ	ร้อยละ
กำแพงเพชร	16	14	1	13	1	6.25	
*ชัยนาท	58	58	0	58	0	-	
นครสวรรค์	22	21	3	18	3	13.64	
พิจิตร	36	36	0	36	0	-	
อุทัยธานี	38	38	0	38	0	-	
ภาพรวม	170	167	4	163	4	2.35	

*หมายเหตุ ครุภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท รายการครุภัณฑ์ 78 รายการ รวมรายการ PCC

งบลงทุนรายหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3

รายการครุภัณฑ์ ณ วันที่ 28 ม.ค.62

ร้อยละ



งบลงทุนแยกรายหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 รายการครุภัณฑ์

จังหวัด	ครุภัณฑ์					
	จำนวน ทั้งหมด	ทันเวลา	รอลงนาม	ลงนามสัญญา	ไม่ทันเวลา	
		จำนวน			จำนวน	ร้อยละ
สตจ.กำแพงเพชร	4	3	-	3	1	25
รพ.กำแพงเพชร	12	11	1	10	1	8.33
สตจ.ชัยนาท	43	43	-	43	-	-
รพ.ชัยนาท	15	15	-	15	-	-
สตจ.นครสวรรค์	14	14	-	14	-	-
รพ.สปร.	8	7	3	4	1	12.5
สตจ.พิจิตร	18	18	-	18	-	-
รพ.พิจิตร	18	18	-	18	-	-
สตจ.อุทัยธานี	24	24	-	24	-	-
รพ.อุทัยธานี	14	14	-	14	-	-
ภาพรวม	170	167	4	163	3	1.76

*หมายเหตุ ครุภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท รายการครุภัณฑ์ 78 รายการ รวมรายการ PCC

รายการครุภัณฑ์ ที่ล่าช้า



จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ	สถานที่ ระบุชื่อ	รายการสิ่งก่อสร้าง/รายการครุภัณฑ์	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงิน	ขั้นตอน ที่ควมถึง	ขั้นตอน สัปดาห์ ที่แล้ว	ขั้นตอน สัปดาห์ ปัจจุบัน	เหตุผลที่ล่าช้า
1	รพ.คลองขลุง	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์	E-bidding	3,550,000.00	12	8	8	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา
2	รพ.กำแพงเพชร	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์	E-bidding	3,550,000.00	12	8	8	มีการอุทธรณ์ / มีผู้ร้องเรียน / มีผู้วิจารณ์
3	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	เครื่องฉายแสงเรงอนุภาพ	E-bidding	80,000,000.00	12	9.1	9.1	-

รายการครุภัณฑ์ ที่รอลงนามในสัญญา



จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์


ลำดับ	สถานที่ ระบุชื่อ	รายการสิ่งก่อสร้าง/รายการครุภัณฑ์	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงิน	ขั้นตอนที่	เหตุผลที่ล่าช้า
1	รพ.กำแพงเพชร	เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์	E-bidding	1,400,000.00	12	มีผู้อุทธรณ์ จำนวน 2 ราย
2	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้	E-bidding	1,500,000.00	12	-
3	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง	E-bidding	3,800,000.00	12	-
4	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	เครื่องจำลองภาพฉายแสงแบบ 3 มิติ	E-bidding	45,000,000.00	12	-

งบลงทุนรายหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3

รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี ณ วันที่ 28 ม.ค.62

ร้อยละ

- ไม่ทันเวลา
- รอดนาม
- ลงนามสัญญา



งบลงทุนแยกรายหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี

จังหวัด	สิ่งก่อสร้าง 1 ปี					
	จำนวน ทั้งหมด	ทันเวลา	รอลงนาม	ลงนามสัญญา	ไม่ทันเวลา	
		จำนวน			จำนวน	ร้อยละ
สสจ.กำแพงเพชร	1	1	0	1	-	0
รพ.กำแพงเพชร	-	-	-	-	-	-
สสจ.ชัยนาท	6	6	0	6	-	0
รพ.ชัยนาท	-	-	-	-	-	-
สสจ.นครสวรรค์	6	6	0	6	-	0
รพ.สปร.	-	-	-	-	-	-
สสจ.พิจิตร	7	7	0	7	-	0
รพ.พิจิตร	-	-	-	-	-	-
สสจ.อุทัยธานี	4	4	0	4	0	0
รพ.อุทัยธานี	-	-	-	-	-	-
ภาพรวม	24	24	1	24	0	0

การเบิกจ่ายงบลงทุน




การเบิกจ่ายภาพรวม เขตสุขภาพที่ 3

รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 1 ปี

ณ วันที่ 28 ม.ค.62

ร้อยละ


■ ครุภัณฑ์ ■ สิ่งก่อสร้าง 1 ปี



การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3

รายการครุภัณฑ์ ณ วันที่ 28 ม.ค.62

ร้อยละการเบิกจ่าย



ขอบคุณครับ

