

รายงานติดตามความก้าวหน้างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค กบรส. สป.สธ.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567


รวมทั้งสิ้น 159 รายการ วงเงิน 311,174,000 บาท

หน่วยบริการ	วิธี E-bidding		วิธีเฉพาะเจาะจง		ผลรวมทั้งหมด	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์	25	48,110,000	10	3,150,000	35	51,260,000
สสจ.กำแพงเพชร	17	33,200,000	1	350,000	18	33,550,000
สสจ.พิจิตร	23	30,610,000	11	3,540,000	34	34,150,000
สสจ.อุทัยธานี	14	18,180,000	7	2,716,000	21	20,896,000
สสจ.ชัยนาท	1	2,200,000	-	-	1	2,200,000
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	7	37,200,000	-	-	7	37,200,000
รพ.กำแพงเพชร	9	36,750,000	-	-	9	36,750,000
รพ.พิจิตร	17	47,818,000	-	-	17	47,818,000
รพ.อุทัยธานี	5	13,600,000	-	-	5	13,600,000
รพ.ชัยนาทนเรนทร	12	33,750,000	-	-	12	33,750,000
ภาพรวมเขตฯ 3	130	301,418,000	29	9,756,000	159	311,174,000

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 67

หน่วย : รายการ



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

รวมทั้งสิ้น 32 รายการ วงเงิน 280,112,900 บาท

ประเภท
คำขอ

1

ก่อสร้างปีเดียว

จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท

2

ก่อสร้างผูกพัน

จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท



ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 67


1. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงิน 147,766,900 บาท

- วิธี E-bidding จำนวน 27 รายการ
- วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

หน่วยบริการ	ยังไม่ประกาศเชิญชวน		ประกาศเชิญชวนแล้ว		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		ลงนามสัญญาแล้ว		รวมหน่วยบริการ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน
สสจ.นครสวรรค์			3	17,368,300.00	4	20,092,300.00	3	12,675,700.00	10	50,136,300.00
สสจ.กำแพงเพชร			3	12,532,200.00	1	2,300,000.00	3	19,727,800.00	7	34,560,000.00
สสจ.พิจิตร							2	4,154,100.00	2	4,154,100.00
สสจ.อุทัยธานี	1	9,393,800.00			1	1,600,200.00			2	10,994,000.00
สสจ.ชัยนาท	2	10,425,600.00			4	36,198,200.00	3	1,298,700.00	9	47,922,500.00
ภาพรวมเขตฯ 3	3	19,819,400.00	6	29,900,500.00	10	60,190,700.00	11	37,856,300.00	30	147,766,900.00

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 67



หมายเหตุ : **รายการที่ยังไม่ประกาศเชิญชวน**

- รายการปรับปรุงระบบร่อนน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วัดสิงห์ วงเงิน 5,925,600 บาท
อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR วันที่ 15-18 ก.ค 67
- รายการปรับปรุงห้องประชุมหลวงพ่อศุข และปรับปรุงระบบภาพและเสียง สสจ.ชัยนาท วงเงิน 4,500,000 บาท
ดำเนินการรายงานราคากลาง และประกาศเผยแพร่ วันที่ 18 ก.ค. 67(ประกาศ 3 วัน 19-24 ก.ค. 67 และเสนอราคา 25 ก.ค.67)
- รายการอาคารจ่ายกลาง รพ.ทัพทัน วงเงิน 9,393,800 บาท (คืบหน้ากลับส่วนกลาง)

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 67

2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 132,346,000 บาท

ชื่อสถานที่	รายการ	จำนวน	ตั้งงบประมาณ 2567	1-วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สถานะการดำเนินงาน ณ 24 มิ.ย. 67	สถานะการดำเนินงาน ณ 18 ก.ค. 67	หมายเหตุ
รพ.สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,296 ตรม.	1	26,472,500	E-bidding	5.รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา	9.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	
	ตั้งงบประมาณ 2567		26,472,500				
	ตั้งงบประมาณ 2568		75,005,200				
	ตั้งงบประมาณ 2569		75,005,100				
รพ.กำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,000 ตรม.	1	105,873,500	E-bidding	4.เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์	5.รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา	
	ตั้งงบประมาณ 2567		105,873,500				
	ตั้งงบประมาณ 2568		289,065,400				
	ตั้งงบประมาณ 2569		289,065,400				

รายงานติดตามความก้าวหน้างบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567



แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบประมาณภูมิภาค กบรส. สป.สธ.
เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>

รายงานความก้าวหน้างบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) ปีงบประมาณ 2566

ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้ใช้จ่ายในปี 2567

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 67 (บาท)	วันที่สิ้นสุดสัญญา	งวดงาน				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้งหมด	ตามแผน	ปัจจุบัน	ล่าช้า	งบ ปี 66	งบ ปี 67					
สสจ.นครสวรรค์	อาคารสำนักงานเขตสุขภาพ 4 ชั้น	41,000,000	32,883,800	26 ก.ย. 67	8	6	5	1	5,166,000.00	15,293,000.00	20,459,000.00	50%	20,541,000.00	50%	
รพ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอกทันตกรรมและพยาธิวิทยาคลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	11 พ.ย. 67	10	7	5	2	20,570,275.00	-	20,570,275.00	11%	166,432,225.00	89%	- ตรวจรับงวดงานที่ 5 วันที่ 24 ก.ค.
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	34,950,000	27,950,000	8 ส.ค. 67	9	8	4	4	3,495,000.00	10,485,000.00	13,980,000.00	40%	20,970,000.00	60%	- ส่งมอบงานงวดที่ 4 วันที่ 30 ก.ค.
รพ.บางมูลนาก	อาคารคลอดพักผู้ป่วยใน 90 เตียง 4 ชั้น	68,150,000	54,503,100	17 ส.ค. 67	9	8	8	-	13,646,900.00	17,741,100.00	31,388,000.00	46%	36,762,000.00	54%	
รพ.ชัยนาทเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	34,100,000	30 ส.ค. 67	10	8	7	1	6,123,874.36	13,465,756.88	19,589,631.24	12%	149,578,168.76	88%	- ตรวจรับงวดงานที่ 7 วันที่ 1 ส.ค.

Thank You!

CFO

