


รายงานความก้าวหน้าติดตามเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยี่ยวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เขตสุขภาพที่ 3
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

- รอบ 1** ปรับปรุงห้องแยกโรคและเครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งสิ้น 88 รายการ
- ครุภัณฑ์ 43 รายการ
 - สิ่งก่อสร้าง 45 รายการ

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้ COVID- 19 รอบ 1
ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3
รายการครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 43 รายการ

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา


ร้อยละ



ครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 43 รายการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้ COVID-19 รอบ 1
 ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3
 รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว รวมทั้งสิ้น 45 รายการ

■ ไม่ทันเวลา
 ■ ระหว่างดำเนินการ
 ■ ลงนามสัญญา



รายงานความก้าวหน้าติดตามเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยี่ยวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เขตสุขภาพที่ 3
ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

รอบ 2 ปรับปรุงห้องทันตกรรมและครุภัณฑ์การแพทย์ รวมทั้งสิ้น 2,699 รายการ

- ครุภัณฑ์ 2,621 รายการ
- สิ่งก่อสร้าง 78 รายการ

รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้ COVID-19 รอบ 2

ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3

รายการครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 2,621 รายการ

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ



รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้ COVID-19 รอบ 2
ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3
รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว รวมทั้งสิ้น 78 รายการ

- ไม่ทันเวลา
- ระหว่างดำเนินการ
- ลงนามสัญญา

ร้อยละ



ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

สสจ.กำแพงเพชร สสจ.ชัยนาท สสจ.นครสวรรค์ สสจ.พิจิตร สสจ.อุทัยธานี รพ.กำแพงเพชร รพ.ชัยนาทนเรนทร รพ.สปร. รพ.พิจิตร รพ.อุทัยธานี ภาพรวมเขต



THANK YOU